

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月28日
契 約 業 者 名	(株)緑エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 番地 7
業 務 の 名 称	R 6 常陸河川国道 (河川) 設計資料作成業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 資料作成補助業務等 (増工) 2 . 業務内容の追加
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	52, 250, 000円 (税込)
変 更 金 額	+6, 974, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	59, 224, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 資料作成補助業務等 資料作成補助業務に係る人員増加に伴い、直接人件費及び直接経費を増工する。 2 . 業務内容の追加 業務内容に「業務監理に関する資料作成」を追加する。 3. 履行期間 元設計どおりとする。