

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月28日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント（株）東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸1－8－9
業 務 の 名 称	R5国営昭和記念公園事務所下水道施設基本設計業務
業 務 場 所	東京都立川市緑町3173
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営昭和記念公園において、公共下水道への接続ルート検討及び汚水管等の下水道施設の改修に伴う計画検討・基本設計及び公共下水道への排水処理にかかる関係機関協議を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　5月　8日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	12,100,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	12,100,000円 (税込み)
変 更 理 由	下水道の基本設計にあたり、公共下水道の接続協議を立川市と行っていたが、協議に時間を要したため、令和7年2月28日まで工期延伸する。