

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 5 圏央道地下水他調査検討 G 8 業務
業 務 場 所	自) 千葉県香取郡多古町一鍬田地先 至) 千葉県香取郡多古町喜多大原地先 千葉県木更津市下郡地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	1. 機械ボーリング、解析調査、電気探査解析、比抵抗二次元探査、自記水位設置の変更 2. 真里谷地区の護岸調査（水質調査、土壌分析）の変更 3. 自記水位計設置 圏央道 5 工区（上根岸地区）の変更 4. 圏央道 5 工区（上根岸地区）湧水検討の変更
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 9 月 1 6 日
履 行 期 間 （至）	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 9 8 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 2 1 , 2 3 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 3 , 2 1 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	本業務は、令和 5 年 9 月 1 5 日付で株式会社建設技術研究所と契約を締結し、現在鋭意中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 機械ボーリング、解析調査、電気探査解析、比抵抗二次元探査、自記水位設置 圏央道 2 工区（一鍬田地区）において、盛土から湧水の発生が確認されたことから、原因調査のため、機械ボーリング、解析調査、電気探査解析、比抵抗二次元探査、自記水位設置を追加増工する。 2. 真里谷地区の護岸調査（水質調査、土壌分析） 圏央道 5 工区（真里谷地区）において、現地調査の結果、護岸を調査する必要があるため、水質調査、土壌分析を増工する。 3. 自記水位計設置 圏央道 5 工区（上根岸地区） 圏央道 5 工区（上根岸地区）において、現地調査の結果、自記水位計が経年劣化が生じたため、本体の交換を追加増工する。 4. 圏央道 5 工区（上根岸地区）湧水検討 当初特記仕様書第 8 条 4 項に基づき実施している圏央道 5 工区（上根岸地区）のモニタリング調査において、関係機関との協議の結果により、湧水の対策検討の必要が生じたため、過年度業務データを含み、湧水の対策検討を追加増工する。