

標準様式例7-2（コンサルタント）

第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月21日
契約業者	株式会社神山設計
契約業者の住所	群馬県前橋市城東町四丁目2-18
業務の名称	R6高崎河川国道管内用地調査等業務
業務場所	特記仕様書第3条 履行箇所のとおり
業務区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	元特記仕様書第4条(履行期間)について、本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和7年1月31日までとする。
履行期間(自)	令和6年4月20日
履行期間(至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額	28,545,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	28,545,000 円(税込み)
変更理由	地権者との調整に不測の日数を要し、土地の境界確認に遅れが生じたこと、及び営業補償金算定にあたり、相手方企業からの営業実態資料の提供協力に期間を要したことから、実施工程を精査した結果、履行期限を令和7年1月31日まで延長するものである。