

[標準様式例 7-2]

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月28日
契約業者名	日本工営株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業務の名称	R5企業BCP評価省力化等検討業務
業務場所	埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 関東地方整備局
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・申請時における課題等の実態調査の追加・情報共有システム使用料の追加
履行期間(自)	令和6年1月13日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	29,293,000 円(税込)
変更金額	1,386,000 円(税込)
変更後の契約金額	30,679,000 円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 企業が本認定を申請する際や申請後の対応で問題や課題を把握するために、令和6年度上半期の認定企業を対象にWEBアンケートによる実態調査を追加する。2. 情報共有システムを活用に伴い、登録料及び使用料を追加する。3. 履行期間については、申請時における課題等の実態調査の増工により57日間延長し、令和6年12月27日までとする。