

契約変更の内容(第1回変更)

契 約 変 更 年 月 日	令和6年4月23日
契 約 業 者 名	坂創設備工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県坂戸市大字紺屋435番地14
工 事 の 名 称	R5利根川水系砂防事務所空調設備改修その他工事
工 事 場 所	群馬県渋川市渋川121-1
工 事 種 別	冷暖房衛生設備
工事概要（変更した内容について記述する）	変更無し
工 期 （ 自 ）	令和6年5月2日
工 期 （ 至 ）	令和6年10月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,950,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	26,950,000 円（税込）
変 更 理 由	令和6年度における前金払の特例措置に係る契約変更

契約変更の内容(最終)

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月25日
契 約 業 者 名	坂創設備工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県坂戸市大字紺屋 4 3 5 番地 1 4
工 事 の 名 称	R 5 利根川水系砂防事務所空調設備改修その他工事
工 事 場 所	群馬県渋川市渋川 1 2 1 - 1
工 事 種 別	冷暖房衛生設備
工事概要（変更した内容について記述する）	1. 建物 1) 庁舎 変更一式 構造 鉄筋コンクリート造 規模 地上2階 地下1階 延べ面積 2,261.74㎡ 2. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式
工 期 （ 自 ）	令和6年5月2日
工 期 （ 至 ）	令和6年10月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,950,000 円（税込）
変 更 金 額 （ 増 ）	1,265,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	28,215,000 円（税込）
変更理由	1. 建物 1) 庁舎 ・現地精査の結果、2階副所長室1（会議室）、副所長室2、所長室の天井仕上げを確認したところ、発注図と現地状況の相違が確認されたため、発注図仕上げの減工、変更図仕上げを増工する。 ・現場採用する空調機器製造者の決定により天井開口補強サイズに変更が生じたため、天井開口補強を増工する。 ・現場採用する空調機器製造者の決定により天井開口補強サイズに変更が生じたため、発注図の天井開口補強サイズの減工、変更図の天井開口補強サイズを増工する。 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、発注図の撤去・新設する天井仕上げ範囲の減工、変更図の撤去・新設する天井仕上げ範囲を増工する。 ・現地精査の結果、天井点検口の取り外し・再取り付けで施工可能と判明したため、発注図の天井点検口の撤去・新設を減工し、変更図の取り外し・再取り付けを増工する。 ・現地精査による仮設計画の結果、仮設ラフテレークレーン設置時の敷鉄板枚数については、数量精査（減）する。 ・現地精査による仮設計画の結果、仮設ラフテレークレーン型式の小型が可能となったため、発注図の仮設ラフテレークレーン型式を減工し、変更図の型式を増工する。 ・現地精査により、停電時の停電範囲に2階電算室が含まれることが判明したため、仮設空調を増工する。 ・現地精査の結果、改修工事範囲が増えたため、変更図の床養生範囲を増工する。 ・撤去後の有価物量が確定したため、変更図の有価物測量及び養生を増工する。 2. 設備 1) 電気設備 ・現地精査の結果、改修工事範囲が増えたため、変更図の電灯、拡声、火災報知設備の取り外し・再取り付け数量については、数量精査（増）する。 2) 機械設備 ・現地精査の結果、機器つなぎ配管の撤去・新設が判明したため、変更図の機器つなぎ配管の撤去・新設を変更（増）する。 ・現地精査の結果、2階男子更衣室、2階湯沸室の換気設備の更新を併せて施工することが可能と判明したため、変更図の換気設備の撤去・新設を変更（増）する。 ・撤去後の回収・処理する冷媒量が確定したため、変更図の冷媒の回収・処理に係る費用を増工する。 3. 工期は元設計とおりとする。