

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月30日
契約業者	三井共同建設コンサルタント(株) 北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3
業務の名称	R6利根川上流ネットワーク設備他詳細設計業務
業務場所	利根川上流事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	多重無線新規回線設計 1式 多重無線施設更新設計 1式 光ケーブル経路撤去設計 1式 CCTV設備更新設計 1式 CCTVカメラ支柱設計 1式 通信鉄塔撤去設計 1式
履行期間(自)	令和6年5月28日
履行期間(至)	令和6年12月20日
変更前の契約金額	23,419,000 円(税込み)
変更金額	-1,452,000 円(税込み)
変更後の契約金額	21,967,000 円(税込み)
変更理由	1. 多重無線施設設計 ① 多重無線施設(八斗島~本川俣、八斗島~北川辺局間)設計見直し上記回線間の現地調査の結果、回線構築が不可となったため設計の見直しをした。 ② 多重無線施設(八斗島~行田局間)設計への見直し 当初調査予定回線構築が不可のため、八斗島~行田局間の詳細設計に変更した。 ③ 多重無線施設(栗橋~大利根局)詳細設計の追加 設備の老朽化に伴う施設の詳細設計を追加した。 2. 履行期間 上記の履行内容の増加に伴い、履行期間を50日間延長し、令和6年12月20日までとした。