

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	R5常陸河川国道管内道路詳細修正設計他業務
業務場所	自) 茨城県かすみがうら市市川 至) 茨城県石岡市東大橋 外2箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 直接調査費 2. 間接調査費 3. 解析等調査 4. 履行期間
履行期間 (自)	令和 6年 3月19日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	81,257,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,100,000円 (税込み)
変更後の契約金額	93,357,000円 (税込み)
変更理由	1. 直接調査費 大和田拡幅の既存の設計成果を精査した結果、切土区間および構造物の安定性の評価のために地質調査が必要であることから、機械ボーリング、サウンディング及び原位置試験、室内試験、総合解析、電子成果品を追加する。 2. 間接調査費 直接調査費の追加に伴い、運搬費、準備費、仮設費、安全費、旅費交通費、施工管理費を追加する。 3. 解析等調査 直接調査費の追加に伴い、解析等調査を追加する。 4. 履行期間 上記増工に伴い、履行期間を120日延伸し、令和7年2月28日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸7-6-4
業務の名称	R5常陸河川国道管内道路詳細修正設計他業務
業務場所	自) 茨城県かすみがうら市市川 至) 茨城県石岡市東大橋 外2箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 直接調査費 2. 間接調査費 3. 直接業務費 4. 道路設計 5. 橋梁設計 6. 共通 (設計業務) 7. 直接経費
履行期間 (自)	令和 6年 3月19日
履行期間 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	93,357,000円 (税込み)
変更金額	+ 7,865,000円 (税込み)
変更後の契約金額	101,222,000円 (税込み)
変更理由	1. 直接調査費 切土区間および構造物の安定性の評価のために地質調査を実施し、数量精査した結果、機械ボーリング、室内試験、電子成果品を増工、サウンディング及び原位置試験を減工する。 2. 間接調査費 直接調査費の数量精査に伴い、安全費、旅費交通費、施工管理費を増工する。 3. 直接業務費 数量精査の結果、試験種目数変更に伴って補正係数が変化したため、解析等調査費を減工する。 4. 道路設計 関係機関協議の結果、排水状況調査を追加する。 5. 橋梁設計 最新の道路橋示方書に基づき精査をした結果、橋梁詳細設計 (コンクリート上部工)、橋梁詳細設計 (共通)、橋梁詳細設計 (鋼橋上部工)、橋梁詳細設計 (架設計画) を増工、橋梁詳細修正設計、橋梁詳細修正設計 (橋台工)、橋梁詳細修正設計 (橋台基礎工) を減工する。 6. 共通 (設計業務) 受注者との協議の結果、BIM/CIM データ作成を追加する。 7. 直接経費 橋梁設計の変更に伴い、旅費交通費を増工する。