

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 2 日
契 約 業 者 名	奈良建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市港北区新横浜 1 - 1 3 - 3
工 事 の 名 称	R 4 横環南戸塚 I C 改良その 2 工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市戸塚区原宿 2 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 擁壁工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 1 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 0 , 2 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 1 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 受注者との協議の結果、当初工法をICT施工へ変更したため、固結工 (ICT) に変更する。 2. 仮設工等 現地調査の結果、地盤状況に変更が生じたため、安定処理工等を追加する。 3. 道路土工・擁壁工 工事内容の変更により、道路土工及び擁壁工を削除する。 4. 上記内容の変更により、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。