

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 日工
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市鶴見区平安町 1 - 3 9 - 5 サンレジデンス 3 0 4 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 1 号戸部地区歩道整備他工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市西区中央 2 丁目地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 電線共同溝工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 7 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 , 9 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 0 , 7 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 電線共同溝工 関係機関との協議の結果、管路計画に変更が必要となったため、プレキャストボックス工（特殊部）及び管路工（管路部）を増工する。 2. 工期 上記内容の変更により、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。