

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 松尾工務店
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4 - 3 8 - 3 5
工 事 の 名 称	R 5 国道 3 5 7 号東京湾岸道路夏島地区改良工事
工 事 場 所	神奈川県横須賀市夏島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 支障物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 5 , 0 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	2 7 , 0 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 2 , 0 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 支障物撤去工 ・受注者との協議の結果、施工ヤード確保のため工事用道路工(伐採・伐根等)を追加する。 2. 仮設工 ・工事内容の変更により、土留・仮締切工を減工するとともに交通管理工を増工する。