

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月29日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ株式会社 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
業 務 の 名 称	R 5 東京国道管内交通安全対策設計ほかその3業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要	本業務は、東京国道事務所管内における交差点等の交通安全対策や自転車通行空間等の設計を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和5年11月9日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,479,000円 (税込み)
変 更 金 額	増額715,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,194,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 自転車通行空間設計 関係機関との協議の結果、自転車通行空間設計の増工する。 2. 平面交差点設計 関係機関との協議の結果、平面交差点設計を減工する。 3. 情報共有システム使用料 関係機関協議及び増工による履行期間の延伸に伴い、増工する。 4. 打合せ等 関係機関協議に伴い、協議回数を31回に増工する。 5. 履行期間 関係機関との協議及び上記増工に伴い、履行期間を62日延伸し、令和6年12月27日迄とする。