

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	日本振興(株)東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6東京国道用地調査点検等技術業務
業務場所	一般国道14号両国拡幅事業(東京都墨田区両国一丁目地先から同都同区緑四丁目地先まで)外1箇所
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	<p>本業務は、東京国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 再算定業務</li><li>2. 所要作業時間等調査</li><li>3. 調査書等の点検・調製確認(土地)</li><li>4. 調査書等の点検・調製確認(建物・工作物等)</li></ol>
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	32,340,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	32,340,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 再算定業務 建物及び附帯工作物等の再算定については当初見込んでいなかったが、相手方要望により、急遽、早期契約締結に向けて補償額確定を行うため本業務にて対応する必要が生じたため追加。</li><li>2. 所要作業時間等調査 当初見込んでいなかった所要作業時間等調査の必要が年度途中において生じたため追加。</li><li>3. 調査書等の点検・調製確認(土地) 当初見込んでいなかった地区の測量成果の点検・調製確認の必要が生じたため追加。</li><li>4. 調査書等の点検・調製確認(建物・工作物等) 当初見込んでいなかった建物及び工作物等の点検・調製確認作業の数量増及び不要となった作業の数量減。</li></ol>