

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 1 0 月 2 2 日
契約業者名	田部井建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根 1 0 2 番地
工事の内容	R 5 (仮称) 道の駅くまがや改良工事
工事場所	埼玉県熊谷市池上地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	路体盛土工 (ICT) 28,300 m ³ 法面整形工 1,280 m ² 構造物撤去工 6 m ³ 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 3 月 4 日
工期 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 5 日
変更前の契約金額	1 2 2, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 4, 8 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 3 7, 1 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	今回、他工事と調整の結果、路体盛土工 (ICT) を減工する。また、現地調査の結果、法面整形工及び仮設工を増工し、構造物撤去工を新規増工する。

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 1日
契約業者名	田部井建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県熊谷市上根102番地
工事の名称	R5 (仮称) 道の駅くまがや改良工事
工事場所	埼玉県熊谷市池上地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	
工期 (自)	令和 6年 3月 4日
工期 (至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	137,170,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,507,000円 (税込み)
変更後の契約金額	138,677,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく賃金又は物価の変動によるインフレスライド変更