

(第2回)最終)**契約変更の内容**

変更契約年月日	令和 6 年 10 月 15 日
契約業者名	松崎建設 (株)
契約業者の住所	茨城県潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工事の名称	R 5 利根川左岸荒波低水護岸工事 (第2回変更)
工事場所	茨城県神栖市波崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市波崎地先において、低水護岸の整備を行うもので 低水護岸約 1 6 5 m 連結ブロック約 6 6 0 m ² 根固めブロック約 5 0 0 個 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 6 年 12 月 10 日
変更前の契約金額	173,206,000円 (税込み)
変更金額	27,720,000円 (税込み)
変更後の契約金額	200,926,000円 (税込み)
変更理由	1. 河川土工 現地地形の精査に伴い盛土量が増加したため、また、土取場を変更したため増工する。 2. 水路工 既存排水機能を確保する必要が生じ、鋼矢板に削孔して既設排水溝を接続したため増工する。 3. 構造物撤去工