

（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月29日
契約業者	シンコー・テクノ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区外神田二丁目2番3号
工事の名称	R5江戸川右岸江戸川河口出張所構内整備他工事
工事場所	東京都江戸川区東篠崎地先外1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	【東篠崎地先】 構内整備 1式 河川土工 1式、資材整理工 1式、 構造物撤去工 1式（コンクリート構造物取壊し 約470m ³ ）、 高圧受変電設備工 1式（高圧受変電設備設置工 1式、 高圧気中開閉器 1式、引込柱設置工 1式）、仮設工 1式 【上妙典地先】 施工延長 L＝約110m 河川土工 1式（盛土工 約1,100m ³ ）、仮設工 1式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和6年11月22日
変更前の契約金額	69,300,000 円（税込み）
変更金額	+20,570,000 円（税込み）
変更後の契約金額	89,870,000 円（税込み）
変更理由	各工種について、精算変更を行った。 工期を、資材整理工の増工により令和6年11月22日までとする。