

## (第2回)最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月25日
契約業者名	日本道路建装株式会社
契約業者の住所	山梨県大月市笹子町黒野田667番地の1
工事の名称	R5・6大和道路維持工事
工事場所	大和国道出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 除草工 1式 除雪工 1式 応急処理工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和5年4月1日
工期(至)	令和7年3月31日
契約金額	311,630,000 円(税込み)
変更金額	66,000,000 円(税込み)
変更後の契約金額	377,630,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地調査の結果、国道20号の路面状態が悪いことが判明したため、当該区間に係る切削オーバーレイ工を増工する。  2. 区画線工 上記舗装修繕施工に伴い、付随する当該区間に係る区画線工、溶融式区画線工、高視認性区画線工を増工する。  3. 工期 工期は元設計とおりとす。