

(第1回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 9日
契約業者名	大新工業 (株)
契約業者の住所	山梨県甲府市太田町7番1号
工事の名称	R 5 栗倉地区改良 (その11) 工事
工事場所	山梨県南巨摩郡身延町栗倉地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【道路改良】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路土工 1式 ・排水構造物工 1式 ・仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 3月29日
工期 (至)	令和 7年 3月28日
契約金額	375,100,000 円 (税込み)
変更金額	4,224,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	379,324,000 円 (税込み)
変更理由	<p>「令和6年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更について (新積算基準の特例措置適用)</p> <p>入札書の提出期限日が令和6年3月1日から3月31日までの工事については、適正な価格での契約を行うことを考慮し、契約後、新積算基準により算出された請負代金金額に変更するための協議を請求することができることとされている。</p> <p>受注者から令和6年度積算基準への変更希望があったことから、協議を行うための変更設計を行うものである。</p>

(第2回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月20日
契約業者名	大新工業 (株)
契約業者の住所	山梨県甲府市太田町 7 番 1 号
工事の名称	R 5 栗倉地区改良 (その 1 1) 工事
工事場所	山梨県南巨摩郡身延町栗倉地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	<p>【道路改良】</p> <ul style="list-style-type: none">・道路土工 1 式・排水構造物工 1 式・仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6年 3月29日
工期 (至)	令和 7年 3月28日
契約金額	379,324,000 円 (税込み)
変更金額	59,290,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	438,614,000 円 (税込み)
変更理由	<p>1. 道路土工 現地精査の結果、設計通りの施工ができないため、掘削工 (ICT)、ベントナイト混合土製造工を数量精査 (増) する。</p> <p>工期は元設計とおりとする。</p>