

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) 岡谷組
契 約 業 者 の 住 所	長野県岡谷市幸町 6 - 6
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 9 号信州新町水内地区災害復旧工事
工 事 場 所	長野県長野市信州新町水内地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	舗装工 (切削オーバーレイ6,300m ²) 区画線工 (溶融式区画線3,000m) 仮設工一式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 5 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 8 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 現地調査の結果、舗装修繕の必要が生じたため、舗装工を追加する。 2. 区画線工 舗装工の追加に伴い、区画線工を追加する。 3. 仮設工 舗装工及び区画線工の追加に伴い、交通管理工を増工する。 4. 工 期 工期は元設計のとおり令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。