

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 1 1 月 1 2 日
契約業者名	戸田道路 株式会社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目 1 3 番 6 号
工事の名称	R 4 国道 1 7 号熊谷（3）路面復旧他工事
工事場所	自）埼玉県熊谷市石原三丁目 至）埼玉県熊谷市石原地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	舗装工 1 式 歩道舗装 約 3, 2 0 0 m ² 車道舗装 約 4, 4 0 0 m ² 排水構造物工 1 式 排水構造物工 約 7 0 0 m 街渠柵 3 4 箇所 縁石工 1 式 縁石工 約 7 0 0 m 防護柵工 1 式 ガードパイプ 約 6 0 0 m 情報ボックス工 1 式 埋設管撤去 約 1, 0 0 0 m 光ケーブル架空配線撤去 約 1, 3 0 0 m
工期（自）	令和 4 年 1 2 月 1 2 日
工期（至）	令和 6 年 1 1 月 1 5 日
変更前の契約金額	2 7 1, 0 1 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	＋ 7 1, 2 8 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	3 4 2, 3 2 0, 0 0 0 円（税込み）

変更理由	1. 道路土工 現地精査の結果、掘削工、残土処理工を減工する。また、路床盛土工を増工する。 2. 地盤改良工 現地精査の結果、路床安定処理工を減工する。 3. 舗装工 現地精査の結果、切削オーバーレイ工、舗装打替え工、アスファルト舗装工（車道舗装(4)、車道舗装(6)、乗入舗装(1)）を増工する。また、アスファルト舗装工（車道舗装(1)-2、車道舗装(2)-2、復旧舗装、歩道一般部仮舗装および乗入舗装(2)）を減工する。 4. 排水構造物工 現地精査の結果、作業土工、管渠工、集水桝・マンホール工を増工する。また、側溝工を減工する。 5. カルバート工 現地精査の結果、作業土工、場所打函渠工、上床版設置工、既設構造物撤去工、運搬処理工を追加する。また、既設取付部工を減工する。 6. 縁石工 現地精査の結果、縁石工を減工する。 7. 防護柵工 現地精査の結果、路側防護柵工を増工する。 8. 標識工 現地精査の結果、大型標識工を増工する。 9. 区画線工 現地精査の結果、区画線工、区画線消去工を増工する。 10. 道路付属施設工 現地精査の結果、照明工を減工する。 11. 安全施設工 現地精査の結果、安全施設移設工を増工する。 12. 構造物撤去工 現地精査の結果、構造物取壊し工、防護柵撤去工、道路付属施設撤去工、運搬処理工を減工する。 13. 情報ボックス工 現地精査の結果、構造物撤去工、運搬処理工、埋設管撤去工、作業土工、アスファルト舗装工（車道復旧舗装、支道舗装、歩道一般部仮舗装、乗入舗装(1)、乗入舗装(2)、乗入舗装(3)）、側溝工を減工する。また、光ケーブル撤去工を増工する。 14. 仮設工 現地精査の結果、土留・仮締切工を減工する。工事用道路工、仮水路工、水替工、交通管理工を増工する。 15. 共通仮設費 協議の結果、運搬費、準備費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、営繕費を増工する。
-------------	---