

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月26日								
契約業者名	東照工業(株)								
契約業者の住所	東京都世田谷区中町2-38-3								
工事の名称	R5横浜国道事務所管内CCTV設備他更新工事								
工事場所	神奈川県小田原市入生田地先ほか4箇所								
工事種別	通信設備工事								
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <table><tr><td>CCTV設備工</td><td>1式</td></tr><tr><td>配管・配線工</td><td>1式</td></tr><tr><td>交通管理工</td><td>1式</td></tr><tr><td>光ケーブル敷設工</td><td>1式</td></tr></table>	CCTV設備工	1式	配管・配線工	1式	交通管理工	1式	光ケーブル敷設工	1式
CCTV設備工	1式								
配管・配線工	1式								
交通管理工	1式								
光ケーブル敷設工	1式								
工期(自)	令和 5年10月 2日								
工期(至)	令和 6年 8月30日								
変更前の契約金額	133,705,000円(税込み)								
変更金額	25,520,000円(税込み)								
変更後の契約金額	159,225,000円(税込み)								
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>CCTV設備工 現地精査の結果、機器の老朽化が確認されたため、機器更新等を増工する。</li><li>配管・配線工 トンネル内使用ケーブルを難燃性ケーブル等へ仕様変更する。</li><li>交通管理工 関係機関との協議の結果、夜間作業となったため、夜間割増しを増工する。</li><li>光ケーブル敷設工 工事内容の変更により、光ケーブルの移設を追加する。</li></ol>								