

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ガイアート 首都圏支店
契 約 業 者 の 住 所	新宿区下宮比町 2 - 1 第一勧銀稲垣ビル 5 F
工 事 の 名 称	R 5 神奈川出張所管内外舗装修繕工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市川崎市川崎区池田一丁目地先ほか 6 地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 舗装工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 0 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	4 8 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 9 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 舗装工 現地調査の結果、舗装劣化の著しい箇所が確認されたため、施工範囲の追加に伴い、切削オーバーレイ工と区画線工を増工する。 2. 仮設工 舗装工の増工に伴い、交通管理工を増工する。