

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	古谷建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	千葉県山武郡横芝光町栗山 3 1 9 5 - 1
工 事 の 名 称	R 5 圏央道神崎地区地盤改良工事
工 事 場 所	千葉県香取郡神崎町松崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工（掘削工（I C T）1,900m3） 地盤改良工（固結工（I C T）290本） 石・ブロック積（張）工一式 舗装工一式 仮設工（交通管理工一式） 共通架設費（運搬費一式、役務費一式、技術管理費一式、営繕費一式）
工 期 （自）	令和 5 年 1 2 月 2 0 日
工 期 （至）	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 6 , 7 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 3 1 , 7 8 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 8 , 5 2 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 道路土工 当初特記仕様書第 3 4 条に基づき、掘削工を削除し、掘削工（I C T）を追加する。また、当初特記仕様書第 3 5 条に基づき、地盤改良工の固結工を削除し、固結工（I C T）を追加する。現地調査の結果、サンドマット工を削除し、固結工（I C T）の中層混合処理を追加する。 2. 石・ブロック積（張）工 現地調査の結果、石・ブロック積（張）工を削除する。 3. 舗装工 現地調査の結果、舗装工を削除する。 4. 工期は元設計とおりとする。