

**第1回、最終) 契約変更の内容**

契約変更年月日	令和6年6月21日
契約業者名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業務の名称	R5新山梨環状道路道路予備設計業務
業務場所	自)山梨県甲斐市牛匂至)山梨県甲斐市宇津谷
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	計画路線周辺での生息が確認されているコウモリ類について、生息状況及び環境保全措置の実施結果の把握等を行うため、モニタリング調査を行う。
履行期間(自)	令和5年9月9日
履行期間(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	32,175,000円(税込み)
変更金額	+(-)2,299,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,474,000円(税込み)
変更理由	道路予備設計の盛土構造を決定するために、コウモリが生息する既存・新設ねぐらの調査を一体業務として行う必要があることから、増工する。