

[標準様式例7-2]

(第 回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月21日
契約業者名	昭和(株)東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区平河町1丁目7番21号
業務の名称	R5甲府河川国道管内用地調査等業務
業務場所	山梨県南巨摩郡身延町切石地先、富士吉田市上吉田地先外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所が施行する河川事業及び道路事業(切石築堤、新屋拡幅、初狩地区歩道整備)で必要となる土地等の取得に伴い、用地測量、物件調査及び再算定業務を行うものである。
履行期間(自)	令和5年9月15日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	29,667,000円(税込み)
変更金額	+9,207,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,874,000円(税込み)
変更理由	本業務は、各事業箇所所要用地取得に伴う、用地測量及び物件調査等を行うものであるが、現地調査等を行った結果、当初予定数量との差異、適用数量等の変更及び業務実施に伴い必要な工種が発生し、設計数量の増減等が生じたため、設計数量を変更するものである。