

[標準様式例7-2]

(第2回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月27日
契 約 業 者 名	応用地質(株)東京事務所
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目61番5
業 務 の 名 称	R5甲府河川国道管内トンネル点検・設計業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木建設関係コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	トンネル定期点検 5カ所 大型カルバート定期点検 2カ所 履行期間 令和7年3月31日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和5年4月19日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	54,780,000円(税込み)
変 更 金 額	+(27,192,000)円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	81,972,000円(税込み)
変 更 理 由	1.トンネル定期点検 R6年度予定している中部横断自動車道の施設点検実施のための通行止実施時期に中部横断自動車の下記トンネルの点検を行うため、準備作業等の時間的条件を考慮し本業務に追加する。 ・楮根第一トンネル ・楮根第二トンネル ・楮根第三トンネル ・楮根第四トンネル ・塩沢トンネル 2.大型カルバート定期点検 R6年度予定している中部横断自動車道の施設点検実施のための通行止実施時期に中部横断自動車の下記カルバートの点検を行うため、準備作業等の時間的条件を考慮し本業務に追加する。 ・中芝原橋 ・町道南部中野線函渠 3.履行期間 履行期間は上記の変更に伴い、276日間延長し、令和7年3月31日までとする。