

[標準様式例7-2]

(第4回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年8月29日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町3-22
業 務 の 名 称	R5峡北地域道路整備計画検討業務
業 務 場 所	山梨県北杜市長坂町～北杜市高根町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	道路予備修正設計(A)を増工し、IC予備修正設計を減工する。 また、上記の増工に伴い、工期を90日間延期し、令和6年11月29日までとする。
履 行 期 間 (自)	令和5年4月21日
履 行 期 間 (至)	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	70,741,000円(税込み)
変 更 金 額	+154,000円
変 更 後 の 契 約 金 額	70,895,000円(税込み)
変 更 理 由	関係機関との調整の結果、契約変更を実施するもの。