

## (第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月30日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 関東支社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
業務の名称	R5・R6新山梨環状道路広瀬高架橋(その1)修正設計業務
業務場所	山梨県笛吹市石和町広瀬地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	橋梁整備方針検討を増工し、橋梁修正設計について数量の精査を行う。 また、BIM/CIM活用および3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。 上記の増工に伴い、工期を151日間延期し、令和7年2月28日までとする。
履行期間(自)	令和5年8月9日
履行期間(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	66,715,000円(税込み)
変更金額	+23,584,000円(税込み)
変更後の契約金額	90,299,000円(税込み)
変更理由	現地調査および地質調査の結果および受注者との協議の結果、契約変更を実施するもの。