

[標準様式例7-2]

(第4回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月2日
契 約 業 者 名	中央コンサルタンツ(株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都新宿区西新宿17番1号
業 務 の 名 称	R5甲府河川国道交通事故調査・対策検討業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	設計業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	 交通安全対策カルテ更新
履 行 期 間 (自)	令和5年4月22日
履 行 期 間 (至)	令和6年10月4日
変 更 前 の 契 約 金 額	52151000円(税込み)
変 更 金 額	－99000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	52052000円(税込み)
変 更 理 由	 1. 交通安全対策カルテ更新 教育委員会等からの要望状況を踏まえ、通学路安全点検等において要望された対策内容についての具体の検討及び設計については、数量精査(減)する。 2. 工期 工期は元設計とおりとする。