

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月24日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R6・R7甲府河川国道道路管理積算技術業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所における道路管理に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。 1. 新規工種として、以下を追加する。 ・変更設計B区分 共同溝・電線共同溝 電線共同溝 2. 新規工種の追加に伴い実施数量を変更する。 ・打合せ(対象業務毎)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月11日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	91,520,000円(税込み)
変 更 金 額	+4,422,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	95,942,000円(税込み)
変 更 理 由	工事積算において、新規工種の追加が必要となったため変更を行う。