

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年10月31日
契約業者	株式会社総合技術コンサルタント東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目6番4号
業務の名称	R5国道20号道路設計他業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、国道20号の改築事業において必要となる道路予備設計、道路詳細設計、平面交差点詳細設計、立体交差点予備設計及び一般構造物詳細設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和6年3月26日
履行期間（至）	令和7年2月28日
変更前の契約金額	30,250,000 円（税込み）
変更金額	7,986,000 円（税込み）
変更後の契約金額	38,236,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したもの。