

標準様式例 7 - 2 (コンサルタント)

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契約業者	一般財団法人先端建設技術センター
契約業者の住所	東京都文京区大塚二丁目 1 5 番 6 号
業務の名称	R 5 長野国道管内事業進捗管理手法検討業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、長野国道事務所管内の改築事業箇所において、事業進捗状況の把握を行うとともに、事業進捗管理を効率的に実施するための手法について検討を行うものである。
履行期間 (自)	令和 6 年 3 月 1 9 日
履行期間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変更前の契約金額	28,644,000 円 (税込み)
変更金額	2,486,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	31,130,000 円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 打合せ等 打合せ回数を 5 回から 7 回とする。(増工)2. 調整会議等への出席 会議出席回数を 7 回から 8 回とする。(増工)3. 事業進捗管理資料の更新 情報共有システムの活用期間を以下のとおり変更する。 ・活用期間：令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 1 2 月 2 7 日