

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月19日
契約業者	大日コンサルタント株式会社 東京本社
契約業者の住所	東京都台東区東上野4丁目27番3号
業務の名称	R5中村交差点立体道路詳細設計業務
業務場所	高崎河川国道事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	道路詳細設計(A)を減工 平面交差点詳細設計を減工 ダイヤモンドIC詳細設計(予備設計あり)を減工 標識詳細設計(F柱新設)を減工 標識詳細設計(門柱新設)を減工 標識詳細設計(単柱式)を増工 標識詳細設計(板交換)を増工 道路情報板詳細設計を増工 標識配置検討を増工 信号配置検討を増工 擁壁詳細設計を増工 補強土壁修正設計を増工 BIM/CIMを増工
履行期間(自)	令和5年10月3日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	27,841,000 円(税込み)
変更金額	9,735,000 円(税込み)
変更後の契約金額	37,576,000 円(税込み)
変更理由	・業務内容の変更が生じたため