

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月21日
契約業者	日本工営(株)北関東事務所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区宮町2-35
業務の名称	R6利根川ダム管内防災施設管理計画等検討業務
業務場所	利根川ダム統合管理事務所
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	・現地計測調査の追加 ・防災施設維持管理計画の検討における山根沢の修繕計画を追加 ・工期について、令和7年3月7日まで延期
履行期間(自)	令和6年6月27日
履行期間(至)	令和7年3月7日
変更前の契約金額	20,999,000 円(税込み)
変更金額	3,069,000 円(税込み)
変更後の契約金額	24,068,000 円(税込み)
変更理由	本業務は、利根川ダム管内にある土石流対策等のために整備された防災施設(堆砂敷内含む)において定期・臨時点検手法及び効果的な除石方法を検討し、維持管理計画等を取りまとめるものである。 本業務において、長野原町大字横壁地先の山根沢にある防災施設(堰堤等)の除石計画の土砂搬出方法として道路計画を検討するため、現地地形及び道路線形の詳細な情報が必要となったため現地計測調査を追加し、その結果を踏まえ、用地条件及び道路線形等を精査するとともに道路等の詳細設計で解決すべき課題を抽出するため修繕計画の検討して、全体の維持管理計画を取りまとめるため、本業務の設計変更で対応するものである。また、業務追加により工期を令和7年3月7日まで延期する。