

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月25日
契約業者名	日本振興株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6富士川砂防事務所用地調査点検等技術業務
業務場所	早川流域の直轄砂防事業に関する業務 釜無川流域の直轄砂防事業に関する業務
業種区分	補償関係コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、富士川砂防事務所における砂防の整備事業等に必要土地の取得及びこれに伴う損失の補償等に関する業務の一部を実施するものである。 ・再算定業務 ・所要作業時間等調査 ・図面作成 A1・A2程度(修正無・印刷折込) ・その他通損(点検・調整確認)移転雑費 ・記録簿作成・イ ・現地調査確認
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	23,100,000(税込み)
変更金額	±0
変更後の契約金額	23,100,000(税込み)
変更理由	1. 再算定業務 用地取得の協議状況により「再算定業務」を追加する。 2. 所要作業時間等調査 歩掛実態調査の対象業務となり、所要作業時間等調査を追加 3. 図面作成 A1・A2程度(修正無・印刷折込) 用地取得の協議状況により増工 4. その他通損(点検・調整確認)移転雑費 用地取得の協議状況により減工 5. 記録簿作成・イ 用地取得の協議状況により減工 6. 現地調査確認 用地取得の協議状況により減工 7. 工期は元設計どおりとする

(第2回、 最終) 契約変更の内容	
契約年月日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契約業者名	日本振興株式会社 東京支店
契約業者の住所	千代田区東神田 1 - 7 - 8
業務の名称	R6富士川砂防事務所用地調査点検等技術業務
業務履行場所	早川流域の直轄砂防事業に関する業務 釜無川流域の直轄砂防事業に関する業務
業務概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 用地調査等業務の工程管理補助 ・ 調査書等の点検調製確認 ・ 記録簿作成 ・ 資料収集調査 ・ 用地関係資料作成 ・ 現地確認調査
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	23,100,000円 (税込み)
変更金額	+6,919,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,019,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 権利者確認調査 点検・調製確認 用地調査の実施の結果、点検・調整の規格の変動があり数量精査(増減)する。 2. 木造建物 点検・調製確認 用地調査の実施の結果、点検・調整の細別、規格の変動があり数量精査(減)する。 3. 非木造建物 点検・調製確認 用地調査の実施の結果、点検・調整の細別、規格の変動があり数量精査(増)する。 4. 附帯工作物 点検・調製確認 用地調査の実施の結果、増工する。 5. 立竹木 点検・調製確認 用地調査の実施の結果、点検・調整の規格の変動があり数量精査(増減)する。 6. 動産 点検・調製確認 用地調査の実施の結果、増工する。 7. その他通損 点検・調製確認 用地調査の実施の結果、減工する。 8. 消費税等の 点検・調製確認 用地調査の実施の結果、増工する。 9. 資料作成(定型)・記録簿作成(イ)・資料収集調査・現地確認調査 用地取得の協議状況により減工する。 10. 資料作成(非定型)・図面作成(A3A4)・図面作成(A1A2)・協議簿の作成 用地取得の協議状況により増工する。 11. 工期は、元設計とおりとする。