

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月27日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契約業者の住所	〒111-8648 東京都台東区浅草橋5丁目20番8号
業務の名称	R6宮ヶ瀬ダム管内地質調査業務
業務場所	神奈川県相模原市緑区烏屋地先 神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬地先
業務区分	地質調査業務
業務概要	設計計画 1式 現地踏査 1式 土質ボーリング 7本 室内土質試験 1式 総合解析 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和6年7月24日
履行期間(至)	令和6年12月19日
変更前の契約金額	15,565,000 円(税込み)
変更金額	+11,814,000 円(税込み)
変更後の契約金額	27,379,000 円(税込み)
変更理由	地質調査の結果、土質条件に相違があったため、機械ボーリング、室内土質試験、サンプリング、調査孔閉塞について数量精査する。 機械ボーリングの掘削孔数が減少したため、サウンディング及び原位置試験、給水、足場仮設、検定について数量精査する。 機械ボーリングの掘削数量が増加したため、履行期間を20日間延長し、令和6年12月19日までとする。