

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年11月27日
契約業者名	東武建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市大桑町 1 3 8 番地
工事の名称	R 6 奥鬼怒工事用道路工事
工事場所	栃木県日光市川俣地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工期を令和 7 年 1 月 1 0 日まで延期する。
工期 (自)	令和6年6月6日
工期 (至)	令和7年1月10日
変更前の契約金額 (税込)	¥58, 454, 000
変更金額 (税込)	—
変更後の契約金額 (税込)	¥58, 454, 000
変更理由	林道管理者と使用承認の調整が必要になったことから、工期を令和 7 年 1 月 1 0 日まで延期する。

(第 2 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年1月9日
契約業者名	東武建設株式会社
契約業者の住所	栃木県日光市大桑町 1 3 8 番地
工事の名称	R 6 奥鬼怒工事用道路工事
工事場所	栃木県日光市川俣地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路土工の数量変更 (増) 2. 法面工の数量変更 (減) 3. 付帯道路工の変更 (減) 4. 伐木工の数量変更 (増) 5. 仮設工の数量変更 (増) 6. 共通仮設費の追加 (増)
工期 (自)	令和6年6月6日
工期 (至)	令和7年1月10日
変更前の契約金額 (税込)	¥58,454,000
変更金額 (税込)	¥18,370,000
変更後の契約金額 (税込)	¥76,824,000
変更理由	1. 道路土工：現地精査した結果、増工する。 2. 法面工：現地精査した結果、減工する。 3. 付帯道路工：現地精査した結果、減工する。 4. 伐木工：現地精査した結果、増工する。 5. 仮設工：現地精査した結果、増工する。 6. 共通仮設費：受注者との協議の結果、技術管理費、営繕費を追加する。