

(第 1 回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月20日
契約業者名	湯澤工業株式会社
契約業者の住所	山梨県南アルプス市六科 1 3 7 5 番地 1
工事の名称	R 5 野呂川第三砂防堰堤改築工事
工事場所	山梨県南アルプス市芦安芦倉地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 一式 砂防土工 一式 鋼製堰堤工 一式 (鋼製スリット45.2t、コンクリート約170m3) 砂防堰堤付属物設置工 一式 仮設工 一式 道路改良 一式 道路土工 一式(路体盛土工4900m3) 石・ブロック積(張)工 一式(巨石張(練)1000m2) 道路付属施設工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年1月24日
契約金額	167,200,000 円(税込み)
変更金額	1,188,000 円(税込み)
変更後の契約金額	168,388,000 円(税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更

(第 2 回)・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月28日
契約業者名	湯澤工業株式会社
契約業者の住所	山梨県南アルプス市六科 1 3 7 5 番地 1
工事の名称	R 5 野呂川第三砂防堰堤改築工事
工事場所	山梨県南アルプス市芦安芦倉地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 一式 砂防土工 一式 鋼製堰堤工 一式 (鋼製スリット45.2t、コンクリート約170m3) 砂防堰堤付属物設置工 一式 仮設工 一式 道路改良 一式 道路土工 一式(路体盛土工約8400m3) 石・ブロック積(張)工 一式(巨石張(練)約1980m2) 道路付属施設工 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和7年1月24日
契約金額	168,388,000 円(税込み)
変更金額	79,640,000 円(税込み)
変更後の契約金額	248,028,000 円(税込み)
変更理由	1. 鋼製堰堤本体工 特記仕様書第75 条3 項に則り、受注者から協議があったため、輸送工を追加増工する。 2. 道路土工 詳細設計の付与及び起工測量の結果、路体(築堤)盛土工の施工数量の変更(増)をする。 受注者と協議の結果、ICT の活用に伴い、法面整形工(ICT)を追加増工する。 3. 石・ブロック積(張)工 詳細設計付与及び起工測量の結果、石積(張)工の施工数量の変更(増)をする。 受注者と協議の結果、ICT の活用に伴い、床掘り(掘削)(ICT)、床掘り(ICT)を追加増工する。 4. 道路付属施設工 詳細設計付与の結果、道路付属物工の施工数量の変更(減)をする。 5. 共通仮設費 受注者と協議の結果、ICT の活用、BIM/CIM 活用及び遠隔臨場等の実施に伴い、共通仮設費を増工する。 6. 工期 工期は元設計のとおりとする。

(第3回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月20日
契約業者名	湯澤工業株式会社
契約業者の住所	山梨県南アルプス市六科1375番地1
工事の名称	R5野呂川第三砂防堰堤改築工事
工事場所	山梨県南アルプス市芦安芦倉地先
工事種別	一般土木
工事概要	砂防堰堤 一式 砂防土工 一式 鋼製堰堤工 一式 (鋼製スリット45.2t、コンクリート約170m3) 砂防堰堤付属物設置工 一式 仮設工 一式 道路改良 一式 道路土工 一式(路体盛土工8400m3) 法面整形工 一式 (法面整形(盛土部)(ICT)1460m2、法面整形(切土部)(ICT)530m2) 石・ブロック積(張)工 一式(巨石張(練)2000m2) 道路付属施設工 一式 仮設工 一式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年1月24日
契約金額	248,028,000 円(税込み)
変更金額	4,180,000 円(税込み)
変更後の契約金額	252,208,000 円(税込み)
変更理由	1. 砂防土工 現地精査の結果、残土処理工の施工数量の変更(増)を行う。 2. 鋼製堰堤本体工 現地精査の結果、作業土工の施工数量の変更(増)を行う。 3. 道路土工 現地精査の結果、路体盛土工及び法面整形工の施工数量の変更(増)を行う。 4. 石・ブロック積(張)工 現地精査の結果、作業土工及び石積(張)工の施工数量の変更(増)を行う。 5. 共通仮設費 現地精査の結果、準備費、安全費及び技術管理費の施工数量の変更(増)を行い、 営繕費の施工数量の変更(減)を行う。 6. 工期 工期は元設計のとおりとする。