

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第3回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月27日
契約業者	朝日航洋(株)
契約業者の住所	東京都江東区新木場四丁目7番41号
業務の名称	R5高崎管内定期縦横断測量他業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	1. 三次元管内図追加データ 2. 三次元展開図作成
履行期間(自)	令和5年4月19日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	65,747,000 円(税込み)
変更金額	2,926,000 円(税込み)
変更後の契約金額	68,673,000 円(税込み)
変更理由	1. 三次元管内図追加データ 三次元管内図表示システムに、現在未搭載の「R3高崎管内水辺現地調査(河川環境基図作成調査)業務」の成果品GISデータ登録を追加(増)する。 2. 三次元展開図作成 令和6年6月24日付け事務連絡「三次元管内図を活用した数量算出(通知)」に基づき、実際の除草作業におけるBIM/CIMモデルによる数量算出の取り組みを試行的に行うため、航空レーザ測量データを用いた三次元展開図作成を追加(増)する。