

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第3回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月22日
契約業者	R5・R6利根川上流積算技術業務関東建設・ホクト設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R5・R6利根川上流積算技術業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 積算に必要な現地調査 2. 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成 3. 積算資料作成 4. 積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)
履行期間(自)	令和5年4月13日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	141,502,900 円(税込み)
変更金額	+481,800 円(税込み)
変更後の契約金額	141,984,700 円(税込み)
変更理由	・発注ロット及び工事内容の見直しに伴う、数量変更(増)

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第4回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月28日
契約業者	R5・R6利根川上流積算技術業務関東建設・ホクト設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-16 マルキュービル
業務の名称	R5・R6利根川上流積算技術業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 積算に必要な現地調査 2. 工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)の作成 3. 積算資料作成 4. 積算システムへの積算データ入力(データリストの作成)
履行期間(自)	令和5年4月13日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	141,984,700 円(税込み)
変更金額	+10,697,500 円(税込み)
変更後の契約金額	152,682,200 円(税込み)
変更理由	1. 発注ロッド及び工事内容の見直しに伴う、数量変更(増)