

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ（株） 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 5 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備詳細設計（その 1）業務
業 務 場 所	東京都港区高輪 3 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 1 5 号品川駅西口基盤整備における交通広場デッキ（上部工、鋼製橋脚）の詳細設計を行うものである。 1. 橋梁詳細設計（橋脚基礎工）
履 行 期 間 （自）	令和 5 年 9 月 1 3 日
履 行 期 間 （至）	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 7, 0 0 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 6, 4 3 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 3, 4 4 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 橋梁詳細設計（橋脚基礎工） デッキ形状の精査により、鋼製橋脚数量に増が生じたため、変更する。