

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	R 5 国道 1 5 号品川駅西口基盤整備詳細設計 (その 2) 業務
業 務 場 所	東京都港区高輪 3 丁目地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 1 5 号品川駅西口基盤整備における交通広場デッキ (基礎工) の詳細設計を行うものである。 1. 橋梁詳細設計 (橋脚基礎工) 2. 土留め工詳細設計
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 9 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6 , 8 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁詳細設計 (橋脚基礎工) 周辺事業との協議により、橋脚基礎数量に減が生じたため、変更する。 2. 土留め工詳細設計 橋梁詳細設計を進めるに当たり、地下埋設物等の近接で土留め工詳細設計が必要となったため、増工する。