

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月8日
契約業者名	株式会社パスコ
契約業者の住所	東京都目黒区下目黒一丁目7番1号
業務の名称	R6 東京国道事務所道路台帳整備等業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	本業務は、道路境界杭の座標を基準点測量及び境界測量によりJGD2011に対応した座標へ補正し、道路台帳附図の道路境界杭の座標の補正を行うとともに該当道路台帳図の補正を行う。また、工事完成時の台帳修正作業の効率化を図るため、舗装調書附図（マイラー図面）をCADデータ化するものである。
履行期間（自）	令和6年6月27日
履行期間（至）	令和6年12月20日
変更前の契約金額	24,310,000円（税込み）
変更金額	7,205,000円（税込み）
変更後の契約金額	31,515,000円（税込み）
変更理由	<p>1. 基準点測量</p> <p>(1) 2級基準点測量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存資料の精査及び現地調査の結果、周辺公共基準点を使用可能なため、2級基準点測量を減工する。 <p>2. 道路台帳図の補正</p> <p>(1) 道路台帳図電子化更新作業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全国道路基盤地図等データベースの更新に向け、道路台帳図において、一部画像データであった箇所をCADデータに整備する必要性が生じたため、道路台帳図電子化更新を新規追加する。 <p>3. 道路台帳附図電子化</p> <p>(1) 舗装台帳附図電子化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存資料の精査の結果、舗装附図電子化を減工する。 <p>(2) 橋調書附図電子化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事完成時の道路台帳修正作業の効率化に向け、橋調書附図（マイラー図面）をCAD化するため、橋調書附図電子化を新規追加する。 <p>(3) トンネル調書附図電子化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事完成時の道路台帳修正作業の効率化に向け、トンネル調書附図（マイラー図面）をCAD化するため、トンネル附図電子化を新規追加する。 <p>(4) 歩道橋調書附図電子化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事完成時の道路台帳修正作業の効率化に向け、歩道橋調書附図（マイラー図面）をCAD化するため、歩道橋調書附図電子化を新規追加する。 <p>(5) 排水施設調書附図電子化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事完成時の道路台帳修正作業の効率化に向け、排水施設調書附図（マイラー図面）をCAD化するため、排水施設調書附図電子化を新規追加する。 <p>4. 技術管理費</p> <p>(1) 成果検定費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基準点測量の測点数変更により、成果検定費を減工する。