

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月 8日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 茨城営業所
契約業者の住所	茨城県つくば市竹園2-10-8
業務の名称	R5国道51号環境調査(その2)業務
業務場所	国道51号神宮橋架替事業範囲(茨城県鹿嶋市大船津地先)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月12日
履行期間(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	14,960,000円(税込み)
変更金額	+ 792,000円(税込み)
変更後の契約金額	15,752,000円(税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第58条の規定に基づく令和6年度設計業務委託等技術者単価の変動による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月27日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株) 茨城営業所
契約業者の住所	茨城県つくば市竹園2-10-8
業務の名称	R5国道51号環境調査(その2)業務
業務場所	国道51号神宮橋架替事業範囲(茨城県鹿嶋市大船津地先)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 直接経費 2. 履行期間
履行期間(自)	令和 6年 3月12日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	15,752,000円(税込み)
変更金額	+ 1,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,732,000円(税込み)
変更理由	1. 直接経費 当初特記仕様書第29条に基づき、機械費を追加する。 当初特記仕様書第26条5項に基づき、情報共有システム使用料を増工する。 2. 履行期間 希少植物(アサザ)の保全対策として実施中の移植箇所のモニタリングについて、経過モニタリング(冬季における経過観察、芽出し時期のモニタリング)が必要なため、履行期間を122日延伸し、令和7年3月31日までとする。