

## (第1回) 契約変更の内容

|                 |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 6 年 1 1 月 2 8 日                                                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 名       | みかど造園 (株)                                                                                                                                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 千葉県花見川区幕張本郷 6 - 2 1 - 1 1                                                                                                                                                       |
| 工 事 の 名 称       | R 6 千葉出張所管内緑地管理工事                                                                                                                                                               |
| 工 事 場 所         | 千葉出張所管内 (国道 1 6 号、国道 5 1 号、国道 3 5 7 号)                                                                                                                                          |
| 工 事 種 別         | 造園工事                                                                                                                                                                            |
| 工 事 概 要         | 植栽維持工 1 式<br>除草工 1 式<br>植物廃材処理工 1 式<br>応急処理工 1 式<br>仮設工 1 式                                                                                                                     |
| 工 期 (自)         | 令和 6 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                  |
| 工 期 (至)         | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 4 3 , 2 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                     |
| 変 更 金 額         | + 2 3 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 6 6 , 4 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                     |
| 変 更 理 由         | 1. 樹木・芝生管理工<br>現地精査の結果、樹木せん定の高木夏期、中低木については、数量精査 (減) する。<br>2. 防草シート工<br>現地精査の結果、防草シートを増工する。<br>3. 応急処理工<br>現地精査の結果、応急作業については、数量精査 (増) する。<br>4. 工期<br>工期は令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。 |