

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 山田緑地建設
契 約 業 者 の 住 所	木更津市大寺 1 0 6 0
工 事 の 名 称	R 6 木更津出張所管内緑地管理工事
工 事 場 所	木更津出張所管内 (国道 1 6 号、国道 1 2 7 号、国道 4 0 9 号)
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要	植栽維持工 1 式 除草工 1 式 植物廃材処理工 1 式 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 樹木・芝生管理工 現地精査の結果、樹木せん定の高木夏期、特殊木剪定、寄植せん定の中木、低木、抜根除草については、数量精査 (増) する。 2. 除草工 現地精査の結果、道路除草 (複合) 国道 1 6 号、国道 1 2 7 号、国道 4 0 9 号については、数量精査 (増) する。 3. 応急処理工 現地精査の結果、応急作業については、数量精査 (増) する。 4. 工期 工期は元設計のとおりとする。