

## (第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 8 月 2 8 日
契約業者名	奈良建設株式会社東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋茅場町三丁目 1 2 番 9 号
工事の名称	R 5 (仮称) 道の駅こうのす調整池工事
工事場所	埼玉県鴻巣市箕田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	掘削工 (ICT) 10,600 m <sup>3</sup> 路体盛土工 (ICT) 0 m <sup>3</sup> 法面整形工 0 m <sup>2</sup> 残土処理工 10,600 m <sup>3</sup> 工事用道路工 3,162 m <sup>2</sup> 土留・仮締切工 440 枚
工期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	184,470,000 円 (税込み)
変更金額	+ 935,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	185,405,000 円 (税込み)
変更理由	今回、現地調査及び工程検討の結果、掘削工 (ICT)、路体盛土工 (ICT)、法面整形工を減工する。また、残土運搬先に変更が生じたため、残土処理工を増工する。さらに、重機設置箇所ので地盤支持力が重機設置圧未満であることが判明したため、工事用道路工ぞ増工し、数量精査に伴い、土留・仮締切工を減工する。

## (第 2 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契約業者名	奈良建設株式会社東京支店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋茅場町三丁目 1 2 番 9 号
工事の名称	R 5 (仮称) 道の駅こうのす調整池工事
工事場所	埼玉県鴻巣市箕田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	掘削工 (ICT) 12,460 m <sup>3</sup> 残土処理工 23,060 m <sup>3</sup> 土留・仮締切工 345 枚
工期 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 日
工期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	185,405,000 円 (税込み)
変更金額	+ 275,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	185,680,000 円 (税込み)
変更理由	今回、サーチャージ盛土の沈下収束が確認されたため、サーチャージ盛土撤去に伴う掘削工 (ICT) 及び残土処理工の数量を変更 (増) する。 また、数量精査に伴い、土留・仮締切工の数量を変更 (減) する。