

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月26日
契約業者名	(株) NIPPPO 関東第一支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワー20階
工事の名称	R4国道1号国府本郷(2)電線共同溝工事
工事場所	自) 神奈川県中郡大磯町西小磯 至) 神奈川県中郡大磯町国府本郷
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 舗装版撤去工 一式2. 開削土工 一式3. 舗装工【国府本郷地区】 一式4. 道路付属施設工 一式5. 構造物撤去工 一式6. 仮設工 一式
工期(自)	令和 4年11月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	229,460,000円(税込み)
変更金額	38,170,000円(税込み)
変更後の契約金額	267,630,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 舗装版撤去工 現地精査の結果、舗装版破碎工を数量精査(増)する。2. 開削土工 現地精査の結果、残土処理工を数量精査(減)する。3. 舗装工【国府本郷地区】 現地精査の結果、仮復旧工等を数量精査(増)する。4. 道路付属施設工 現地調査の結果、照明灯の移設する必要があるため、照明工を追加する。5. 構造物撤去工 現地調査の結果、占用物件を移設する必要があるため、運搬処理工を増工する。6. 仮設工 関係機関と協議の結果、交通管理工を増工する。