

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区上用賀 3 - 1 - 2 6
工 事 の 名 称	R 5 横浜国道事務所管内気象観測設備工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市中区新港 1 - 6 - 1 ほか10箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、以下の工種について変更するものとする テレメータ設備工 1式 テレメータ観測局撤去工 1式 配管・配線工 1式
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 7 , 9 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. テレメータ設備工 現地精査の結果、機器の老朽化が確認されたため、機器更新等を増工する。 2. テレメータ観測局装置撤去工 現地調査の結果、気象観測位置の変更が生じたため、テレメータ撤去工を増工する。 3. 配管・配線工 現地精査の結果、配管・配線工を数量精査 (増) する。