

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	馬淵建設（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋本町 3 - 9 - 4
工 事 の 名 称	R 5 横環南栄・戸塚間改良その 2 工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 地盤改良工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 8 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	4 7 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 6 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 地盤改良工 ・現地調査の結果、施工範囲を見直したため、固結工を増工する。 ・受注者との協議の結果、当初工法をICT施工へ変更したため、固結工（ICT）に変更する。 2. 排水構造物工 ・地盤改良工の変更に伴い、雨水管切回しの必要が生じたため、管渠工等を追加する。 3. 構造物撤去工 ・地盤改良工の変更に伴い、支障物の撤去が必要となったため、構造物取壊し工、排水構造物撤去工等を追加する。 4. 仮設工 ・地盤改良工の変更に伴い、施工範囲のヤード整備が必要となったため、作業ヤード整備工等を追加する。